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CONTRATTO DI APPALTO 

CIG 9419110F73 CUP F69J20001000002 

Per l’affidamento dell’appalto di servizi e 

forniture per il progetto denominato “Miglioramento 

alla fruizione dell’Archivio storico del Complesso 

dei Gerolamini - Lavori di digitalizzazione, 

metadatazione e allestimento spazi immersivi”. 

***** 

Il presente Contratto è stipulato in modalità 

elettronica, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

TRA 

la dott.ssa Antonella Cucciniello, nata ad Avellino 

(AV) il 29.09.1963 (C.F. CCCNNL63P69A509I), in 

qualità di Direttore e legale rappresentante della 

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, 

C.F. 80058620636, con sede in Napoli in via Duomo 

114/142; 

E 

l’ing. Giovanni Verreschi, nato a Genova il 22 

dicembre 1967 e ivi residente in via Alfredo 

D’Andrade, n. 24/2A – 16154 (GE), in qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante 

dell’impresa SPACE S.p.A. con sede legale in Prato, 

via Torelli n. 24 – 59100 (PO), Codice fiscale 
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01728860972 e Partita IVA 02658200924, capitale 

sociale € 2.105.000,00, numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Pistoia-Prato 02658200924, 

che agisce quale Capogruppo mandataria del 

raggruppamento temporaneo di operatori economici 

costituito tra le seguenti imprese: 

1. Impresa Space S.p.A. (mandataria), con sede 

legale in Prato, via Torelli nn. 24 – 59100 (PO); 

2. Impresa M.E.T.A. S.r.l. (mandante), con sede 

legale Gariga di Podenzano, via G. Galilei n. 19, 

29027 – (PC)  

(in seguito “Appaltatore” o anche “RT”); (in 

seguito, congiuntamente “le Parti”); 

PREMESSO CHE 

a) la procedura di gara per l’affidamento 

dell’appalto sopramenzionato è stata indetta 

dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (in 

breve, INVITALIA), agendo in qualità di Centrale 

di Committenza ai sensi degli articoli 37, co. 7, 

lett. a), e 38, co. 1, del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., giusta Convenzione sottoscritta in 

data 15 gennaio 2020, corredata dai relativi 

allegati, tra il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e per il Turismo (ora 
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“Ministero della Cultura”)ed INVITALIA; 

b) l’appalto è finanziato con fondi del PON FESR 

“CULTURA E SVILUPPO” 2014/2020 Asse I; 

c) la Stazione Appaltante, con determina n. 5 del 23 

giugno 2021 ha provveduto alla nomina, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., della dott.ssa. Antonella Cucciniello 

quale Responsabile Unico della Procedura; 

d) la Stazione Appaltante, con decreto n. 6 del 30 

maggio 2022, ha provveduto altresì alla nomina, 

ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 

del dott. Gabriele Capone quale Direttore dei 

Lavori; 

e) con determina a contrarre n. 35 del 25 settembre 

2022 si è stabilito di procedere all’affidamento 

dell’appalto mediante procedura di gara aperta, 

esperita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo; 

f) la procedura di gara è stata indetta mediante 

pubblicazione del bando e degli atti di gara sul 

profilo della Centrale di Committenza; il bando, 

altresì, è stato pubblicato sul sito informatico 
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della Stazione Appaltante, nella sezione 

Trasparenza Amministrativa, sul sito della 

Biblioteca e Complesso monumentale dei 

Girolamini, sul sito del Ministero della Cultura, 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana serie speciale relativa ai contratti 

pubblici e su due quotidiani nazionali e su due 

quotidiani locali; 

g) entro il termine indicato nel bando sono 

pervenute n. 3 offerte; 

h) all’esito della predetta procedura di gara, 

l’Appaltatore è stato individuato quale primo 

nella graduatoria di gara; 

i) Invitalia ha avviato le verifiche sul possesso 

dei requisiti da parte dell’Appaltatore;  

j) con determina di affidamento n. 7 del 08/03/2023, 

ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 

e art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 e ss.mm.ii. è stata autorizzata la 

consegna del servizio in via d’urgenza;  

k) con verbale n. 9 del 09/03/2023, la Stazione 

appaltante ha avviato l’esecuzione del Contratto 

in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8, co. 1, 

lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante 
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«Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), convertito con modificazioni 

dall’articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 

120, e successivamente modificato dall’articolo 

51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021;  

l) l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei 

requisiti di ordine generale prescritti ex lege 

nonché quelli di ordine speciale previsti dalla 

lex specialis di gara e la Centrale di 

Committenza ne ha verificato l’effettivo 

possesso;  

m) il presente contratto viene sottoscritto nelle 

more del rilascio, da parte dell’Ufficio 

Territoriale competente, dell’informazione 

antimafia richiesta in data 06/02/2023 dalla 

Centrale di Committenza Invitalia, ai sensi del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e comunque a 

seguito dell’acquisita dichiarazione resa 

dall’Appaltatore in ordine all’insussistenza 

delle cause di divieto, decadenza o sospensione 

di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

conseguentemente, lo stesso prevede apposita 

clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile;  
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n) con provvedimento prot. n. 0026386 del 27 gennaio 

2023, la Centrale di Committenza ha dichiarato 

l’aggiudicazione definitiva in favore 

dell’Appaltatore; 

o) la Centrale di Committenza ha provveduto altresì 

a comunicare in data 27/01/2023 a tutti i 

partecipanti gli esiti della procedura di gara; 

p) l’Appaltatore, nei termini dell’art. 103, co. 1 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito 

in data 20/02/2023 con la Compagnia SACE BT 

S.p.A. una garanzia (cd. garanzia definitiva) 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, 

a tutela dell’esatto adempimento nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del Contratto, 

consegnando l’originale della polizza alla 

Stazione Appaltante; 

q) l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, c. 1 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha altresì 

costituito e consegnato polizza assicurativa 

rilasciata dalla Compagnia Groupama Assicurazioni 

S.p.A. a copertura della responsabilità civile 

per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, della 

Stazione Appaltante o di terzi (compresi 

dipendenti dell’Appaltatore e/o Subappaltatore 
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e/o subfornitore ovvero della Stazione 

Appaltante), nell’esecuzione dell’appalto; 

r) in sede di offerta, l’Appaltatore ha accettato 

ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, 

nei documenti ivi allegati, compresi il presente 

Contratto, nonché il Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale a base di gara; 

s) in sede di offerta, l’Appaltatore ha accettato 

inoltre di assumere l’obbligo di rispettare e far 

rispettare ai propri aventi causa le clausole del 

Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del MIC 2021-2023 

(di seguito, “Piano” consultabile nella sezione 

Trasparenza del sito del Ministero della 

Cultura); 

t) con il presente contratto l’urgenza di cui alla 

lett. j) è da intendersi automaticamente sciolta. 

***** 

Articolo 1 Premessa e allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto, le premesse e la documentazione 

di seguito elencata: 

a) il bando, il disciplinare di gara e i relativi 

allegati; 

b) la domanda di partecipazione alla gara presentata 
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dell’Appaltatore; 

c) l’Offerta tecnico-economica proposta 

dall’Appaltatore, come infra definita; 

d) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate 

in premessa; 

e) il Programma temporale di dettaglio, per come 

descritto nell’art. 7 del presente Contratto e 

che verrà consegnato dall’Appaltatore entro il 24 

aprile 2023; 

f) l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese/consorzio; 

Costituiscono allegati al presente Contratto, i 

documenti di cui alle lett. b), c), d), e) ed f). 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale 

del presente Contratto i “documenti tecnici” che 

compongono il progetto posto a base di gara e, 

segnatamente, i seguenti elaborati: 

a) Relazione tecnico-economica; 

b) Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale; 

c) Cronoprogramma; 

d) Schema di contratto; 

e) Format scheda rilevamento stato di 

conservazione. 

I documenti numerati al primo e secondo elenco sopra 
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riportati si intendono parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto ancorché 

materialmente non allegati, in quanto depositati e 

custoditi presso la Stazione Appaltante. 

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le 

disposizioni contenute nel presente Contratto e nei 

documenti contrattuali sopraindicati, vale 

l’interpretazione più favorevole per la puntuale e 

ottimale realizzazione della prestazione oggetto 

d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

***** 

Articolo 2 Definizioni 

Nell’ambito del presente Contratto sono utilizzati i 

seguenti termini e definizioni: 

-Appaltatore: l’operatore economico singolo o 

plurisoggettivo che è risultato affidatario 

dell’Appalto; 

-Appalto: l’Appalto oggetto del presente Contratto 

comprendente tutte le prestazioni (sia che si tratti 

di servizi o di forniture) dettagliatamente indicate 

nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

e nel relativo progetto posto a base di gara e, in 

particolare: 

a) l’inventariazione, l’ordinamento,la schedatura, 



 

 10

la catalogazione; 

b) ricondizionamento del materiale; 

c) archiviazione digitale, informatizzazione 

digitale e relativi metadati; 

d) restauro; 

e) progettazione e realizzazione professionali di 

soluzione web (piattaforme e gestioni dati); 

f) realizzazione infrastruttura di rete; 

g) sostituzione della scaffalatura; 

-Bando: indica il bando di gara per l’affidamento 

dell’Appalto; 

-Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

(per brevità, nel seguito anche solo Capitolato): è 

il documento a contenuto tecnico, descrittivo e 

prestazionale, costituente parte integrante e 

sostanziali del progetto posto a base di gara; 

-Centrale di Committenza: è l’Agenzia Nazionale per 

l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 

d’impresa SpA (INVITALIA) che ha indetto l’appalto 

per conto della Stazione appaltante; 

-Codice dei Contratti: indica le norme in materia di 

appalti e contratti pubblici italiane approvate con 

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

-Codice della Privacy: il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e il GDPR - Regolamento generale sulla 
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protezione dei dati (Regolamento CE, Parlamento 

Europeo 27/04/2016 n° 679), relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

-Contratto: è il presente Contratto ed i suoi 

allegati; 

-Documenti Contrattuali: indicano i documenti 

allegati al Contratto anche non materialmente; 

-Offerta: si intende l’intero complesso di atti e 

documenti presentati dall’Appaltatore in fase di 

gara, sulla base della quale è stato aggiudicato 

l’appalto; 

-Parti: indica la Stazione Appaltante e 

l’Appaltatore; 

-Prestazioni: indicano complessivamente le attività 

(sia che si tratti di servizi sia che si tratti di 

forniture), considerate singolarmente ovvero 

complessivamente, oggetto dell’Appalto indicate nel 

Contratto e meglio dettagliate nel Capitolato; 

-RUP: indica il Responsabile Unico del Procedimento; 

-Stazione appaltante: è la Biblioteca e Complesso 

monumentale dei Girolamini; 

-Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro: indica le norme italiane in 
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materia di sicurezza dei lavoratori e misure di 

welfare sul luogo di lavoro approvate con il D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81. 

***** 

Articolo 3 Oggetto e finalità 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che 

accetta senza alcuna riserva, in base all’offerta 

presentata in sede di gara, l’appalto di servizi e 

forniture comprendente, come meglio specificato nel 

Capitolato, le seguenti prestazioni: 

a) inventariazione, ordinamento, schedatura, 

catalogazione; 

b) ricondizionamento del materiale; 

c) archiviazione digitale, informatizzazione 

digitale e relativi metadati; 

d) restauro; 

e) progettazione e implementazione portale dedicato; 

f) realizzazione infrastruttura di rete; 

g) sostituzione della scaffalatura. 

Per dettagli relativi alle prestazioni si rimanda al 

Capitolato. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni 

oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, con 

la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, 

nel rispetto delle norme vigenti, secondo le 
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condizioni, le modalità e i termini previsti nel 

presente Contratto e nel Capitolato. 

L’Appaltatore, inoltre, si obbliga a eseguire le 

prestazioni oggetto del Contratto in conformità alle 

condizioni migliorative offerte dallo stesso in sede 

di gara nonché coerentemente al Programma temporale 

di dettaglio allegato al presente Contratto. In 

alternativa, su specifica richiesta della Stazione 

Appaltante inoltrata tramite il RUP, l’Appaltatore 

si impegna altresì ad eseguire ogni prestazione 

complementare, anche ove non espressamente indicata, 

funzionale alla perfetta realizzazione dell’Appalto, 

in conformità al progetto e al Capitolato posto a 

base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o alle 

prescrizioni, comunque denominate, dettate dalla 

Stazione Appaltante, ancorché tali raccomandazioni 

e/o prescrizioni non siano espressamente e 

specificatamente previste nel presente Contratto e 

nel Capitolato. L’eventuale svolgimento delle 

attività e delle prestazioni oggetto dell’Appalto da 

parte di soggetti non qualificati o, comunque, non 

idonei secondo la valutazione della Stazione 

appaltante, comporterà la risoluzione di diritto 

dello stesso Contratto. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni 
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con propria organizzazione di mezzi e risorse e con 

gestione a proprio rischio. 

L’Appaltatore potrà ricorrere al subappalto nei 

limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia, dalla disciplina di gara e dall’Offerta. È 

in ogni caso vietata la cessione del contratto a 

terzi. Non può essere affidata in subappalto 

l’integrale esecuzione del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), Codice 

dei contratti, l’operatore economico deve indicare 

le prestazioni che intende subappaltare. In assenza 

di espressa manifestazione di volontà, in fase 

esecutiva il subappalto non potrà essere 

autorizzato. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei 

contratti, l’operatore economico può affidare in 

subappalto le prestazioni oggetto del presente 

affidamento solo qualora: 

1. il subappaltatore sia qualificato per 

l’espletamento della prestazione e non sussistano 

a suo carico i motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

2. all'atto dell'offerta abbia indicato il 

servizio/fornitura o le parti di 

servizio/fornitura che intende subappaltare. 
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Si precisa che, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, 

del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui 

all’articolo 45, co. 2, lett. c), del medesimo 

Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con 

la propria struttura o tramite i consorziati 

indicati in sede di gara senza che ciò costituisca 

subappalto, ferma la responsabilità solidale degli 

stessi nei confronti della Stazione Appaltante. 

Altresì non costituisce subappalto l’affidamento 

delle prestazioni da parte dei soggetti di cui 

all’articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei 

contratti ai propri consorziati. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in 

subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto di subappalto. Si ribadisce che, ai 

sensi dell’articolo 28, co. 1, ultimo cpv del Codice 

dei Contratti, l’operatore economico dovrà essere in 

possesso, già in sede di partecipazione alla 

procedura, dei requisiti di qualificazione e 

capacità prescritti per ciascuna prestazione di 

servizi e forniture. 
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Non è, pertanto, ammesso il subappalto c.d. 

“qualificante” o “necessario”. 

I servizi e le forniture oggetto dell’appalto 

dovranno essere resi nell’integrale rispetto delle 

regole tecniche di corretta esecuzione; 

l’Appaltatore inoltre dovrà garantire l’adeguamento 

delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o 

gestite con la normativa in vigore al momento 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con 

gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e 

le prescrizioni previste dai contratti collettivi, 

dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei 

lavoratori, ed ha altresì l’obbligo di attenersi 

alle norme generali in materia di sicurezza. 

***** 

Articolo 4 Durata del contratto 

Il Contratto sarà efficace tra le Parti a far data 

dalla sua stipula e cesserà di produrre i propri 

effetti alla completa e regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto di affidamento. 

La durata dell’Appalto è stabilita nel suo complesso 

in 272 giorni naturali e consecutivi a decorrere 

dalla data di avvio del servizio (09/03/2023), come 
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risultante da apposito verbale redatto a cura del 

Direttore dell’Esecuzione. 

Le prestazioni (sia si tratti di servizi sia si 

tratti di forniture), dovranno essere eseguite e 

terminate coerentemente alle indicazioni temporali 

esposte nel Programma temporale di dettaglio 

redatto, ai sensi dell’art. 7 del presente 

Contratto, a cura dell’Appaltatore coerentemente al 

Cronogramma allegato al progetto posto a base di 

gara. Resta fermo l’impegno inderogabile da parte 

dell’Appaltatore di concludere integralmente 

l’Appalto e, dunque, tutte le prestazioni principali 

e accessorie affidate, entro la durata stabilita. 

Qualora circostanze particolari impediscano 

temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, 

con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla 

corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 

impossibile e/o ritardare in maniera significativa 

la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna 

a darne tempestiva e motivata comunicazione 

all’Appaltatore al fine di verificare la 
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salvaguardia degli impegni assunti con il presente 

Contratto. 

***** 

Articolo 5 Luogo di svolgimento del servizio e 

risorse strumentali 

L’Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del 

presente Contratto presso la sede della Biblioteca e 

Complesso monumentale dei Girolamini, sita in Napoli 

alla Via Duomo n. 114/142 con propri mezzi e propria 

organizzazione, assumendosi il relativo rischio di 

impresa. 

Le prestazioni da rendere presso la Stazione 

Appaltante, dovranno avvenire nel rispetto 

dell’orario di lavoro e delle regole di accesso ai 

locali, assumendo l’Appaltatore ogni responsabilità 

in ordine ad eventuali danni causati. 

Durante l’espletamento del servizio, gli addetti, 

siano essi soci, dipendenti dell’Appaltatore, di 

imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle 

stesse incaricati, dovranno essere dotati di un 

tesserino di riconoscimento, a termini dell’art. 18, 

comma 1, lett. u) e succ. del D.Lgs. 81/2008. 

***** 

Articolo 6 Referenti 

I referenti responsabili per le attività relative al 
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presente Contratto sono: 

- per la Stazione Appaltante: la dott.ssa Antonella 

Cucciniello, in qualità di RUP, e il dott. Gabriele 

Capone, in qualità di Direttore dei Lavori (rif. 

Decreto n. 6 del 30.05.2022); 

- per l’Appaltatore: l’ing. Vincenzo Giannoccaro, in 

qualità di Responsabile del settore digitalizzazione 

dell’Appaltatore. 

Compito dei referenti sarà quello di coordinare le 

attività correlate alle prestazioni oggetto 

dell’appalto, di pianificare e di verificare gli 

interventi da effettuare e di gestire tutte le 

comunicazioni tra le Parti. 

In sede di offerta, l’Appaltatore ha altresì 

individuato per ognuna delle due aree di attività un 

“Responsabile di progetto”, con specifici titoli, 

competenze e esperienze, aventi il compito del 

coordinamento generale, scientifico e 

multidisciplinare delle attività previste per ognuna 

delle aree tematiche. I Responsabili di progetto 

sono: 

- per le attività di area umanistica (per le 

attività di: schedatura, ordinamento, 

inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, 

metadatazione, ricondizionamento e restauro) e per i 
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servizi afferenti: la dott.ssa Maria Pia Cacace; 

- per le attività afferenti all’area ICT (per le 

attività di: progettazione e implementazione del 

portale dedicato) e per i servizi afferenti: l’ing. 

Daniele Rizzo. 

Il responsabile dell’area umanistica sarà anche il 

“Referente unico” di Progetto nei confronti della 

Stazione Appaltante per gli aspetti di ordine 

tecnico e organizzativo e qualitativo dei servizi e 

in generale delle prestazioni oggetto del contratto, 

per tutta la durata dell'espletamento dei servizi. 

Costituisce causa di risoluzione del Contratto: 

- la sostituzione dei responsabili di progetto o del 

referente unico nominati in sede di gara senza la 

preventiva espressa approvazione della Stazione 

Appaltante e il mancato possesso, da parte dei 

soggetti nominati in sostituzione, dei requisiti 

tecnico-professionali minimi richiesti per i 

responsabili di progetto nella lex specialis di gara 

e nel Capitolato; 

- la partecipazione solo nominale dei responsabili 

di progetto alla esecuzione effettiva dei servizi 

oggetto del Contratto. 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente 

Contratto, dichiara di eleggere il seguente 



 

 21

domicilio: via Torelli, 24 – 59100 Prato (PO) – PEC: 

amministrazione@spacespa.postecert.it. Al domicilio 

saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 

riguardano l’esecuzione del presente Contratto e 

degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

***** 

Articolo 7 Modalità di esecuzione del Contratto, 

Programma temporale di Dettaglio e Piano operativo 

di dettaglio 

Le attività nel loro complesso afferenti alle 

singole prestazioni potranno essere avviate solo a 

seguito di apposito verbale redatto a cura del 

Direttore dell’Esecuzione e sottoscritto 

dall’Appaltatore. 

La data di redazione e sottoscrizione del 

summenzionato verbale costituirà riferimento 

contrattuale per la verifica dei tempi di esecuzione 

delle prestazioni nonché per l’applicazione delle 

penali in caso di ritardo nell’esecuzione delle 

prestazioni stesse. 

Il Piano operativo di Dettaglio (di seguito anche 

Piano) redatto dall’Appaltatore e verificato e 

approvato dal RUP nominato dalla Stazione 

Appaltante, forma parte integrante e sostanziale del 

presente contratto e verrà consegnato 
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dall’Appaltatore entro il 24 aprile 2023. Esso dovrà 

riportare date di avvio e fine di ogni attività e le 

date intermedie di consegna dei prodotti (prodotti 

intermedi e finali) e il numero e i nominativi del 

personale impiegato dall’Appaltatore nelle singole 

attività. Resta inteso che la durata complessiva 

delle prestazioni non potrà essere superiore alla 

durata massima prevista di 272 giorni naturali e 

consecutivi come previsto all’art. 4. Le date di 

inizio e fine delle attività e le date intermedie 

relative alla consegna dei prodotti (sia che si 

tratti di prodotti intermedi sia di prodotti finali) 

costituiscono riferimento per l’applicazione delle 

penali di cui all’art. 18. 

L’Appaltatore si impegna a redigere entro 15 giorni 

naturali e consecutivi, a decorrere dalla stipula 

del Contratto, specifica relazione denominata “Piano 

di sviluppo delle attività” (nel seguito, per 

brevità “Piano di sviluppo”) che, per ogni 

prestazione contrattuale descriva almeno 

- i dettagli tecnici e operativi circa le modalità 

di esecuzione delle attività e delle sotto-

attività che complessivamente compongono le 

prestazioni oggetto del contratto; 

- i criteri di auto-verifica e controllo di 
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esecuzione delle attività e della qualità dei 

relativi prodotti (delivery) in relazione e nel 

rispetto delle specifiche finalità previste nel 

Capitolato nonché le modalità di esecuzione e 

rendicontazione di tali verifiche e controlli; 

- le modalità di condivisone con la Stazione 

Appaltante dei prodotti intermedi (delivery) delle 

prestazioni ai fini di permettere alla Stazione 

Appaltante di verificare in corso d’opera lo stato 

di avanzamento delle attività nonché la qualità e 

la quantità dei servizi/forniture erogati e dei 

relativi prodotti; 

- l’organigramma di commessa contenente la lista dei 

Responsabili di progetto, del personale impiegato 

per i singoli servizi/attività, con i relativi 

curricula vitae, qualora gli stessi siano diversi 

o aggiunti rispetto a quanto offerto in sede di 

gara; 

- mansionario di dettaglio dei soggetti facenti 

parte dell’organigramma; 

- lista delle attrezzature che verranno utilizzate 

per l'espletamento delle attività, ove pertinente; 

- modalità di comunicazione tra le Parti e 

specifiche in merito ai relativi canali di 

comunicazione e di condivisione dei prodotti. 



 

 24

L’Appaltatore si impegna a recepire, nel Piano di 

sviluppo, integralmente quanto offerto dallo stesso 

Appaltatore in sede di gara nonché a precisare ogni 

elemento utile per rendere operativi e attuabili gli 

elementi migliorativi offerti in sede di offerta. 

L’avvio di qualsiasi servizio, prestazione o 

fornitura, oggetto del presente Contratto, salvo 

nulla ostando, è subordinato all’esplicitata e 

formale verifica e approvazione del Piano operativo 

da parte della Stazione Appaltante che si esprimerà 

nel merito entro 15 giorni dalla ricezione formale 

del Piano operativo stesso. 

L’Appaltatore si impegna ad operare nel Piano di 

sviluppo, ai fini della relativa approvazione e nei 

tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, tutte le 

correzioni, le modifiche e le integrazioni (compresa 

la sostituzione di personale ritenuto non 

professionalmente idoneo all'espletamento delle 

prestazioni) che la stessa Stazione Appaltante 

riterrà necessari per garantire che le prestazioni 

siano rese in conformità alle specifiche del 

Capitolato e agli elementi migliorativi offerti in 

sede di offerta nonché a rimuovere ogni elemento 

ritenuto dalla Stazione Appaltante ostativo 

all’approvazione del Piano di sviluppo. 
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L’Appaltatore, qualora richiesto dalla Stazione 

Appaltante, si impegna altresì ad aggiornare il 

Piano di sviluppo qualora la Stazione Appaltante lo 

riterrà necessario, entro 15 giorni dalla richiesta 

formale. In caso di aggiornamento, il Piano 

operativo sarà oggetto di verifica, controllo e 

approvazione da parte della Stazione Appaltante 

negli stessi termini sopra descritti. 

La mancata produzione da parte dell’Appaltatore del 

Programma di dettaglio ovvero la mancata 

approvazione del Programma di dettaglio per evidenti 

mancanze, difformità e/o carenze costituisce causa 

ostativa alla stipula del Contratto. 

Costituisce causa di risoluzione del Contratto: 

- la mancata presentazione entro i termini di cui al 

presente articolo 7 del Piano operativo di 

dettaglio; 

- la mancata approvazione del Piano operativo da 

parte della Stazione Appaltante per evidenti 

mancanze, carenze o difformità tra quanto previsto 

in Progetto, nel Capitolato e nel presente 

Contratto, così come la mancata volontà da parte 

dell’Appaltatore di sanare le suddette mancanze, 

carenze e/o difformità; 

- la mancata attuazione, in corso di esecuzione 
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delle prestazioni oggetto del Contratto, da parte 

dell’Appaltatore di quanto previsto nel Piano 

operativo approvato, nel Programma di dettaglio 

verificato e sottoscritto dal Direttore Esecutivo 

del Contratto e nelle revisioni, sempre nel caso 

siano state approvate dalla Stazione appaltante. 

***** 

Articolo 8 Corrispettivo 

Il corrispettivo, per l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto d’Appalto, determinato in parte a corpo e in 

parte a misura come da tabelle allegate al 

Capitolato, è pari a complessivi € 581.666,90 

(cinquecentottantunomilaseicentosessantasei/90) 

oltre IVA, a seguito dell’applicazione del ribasso 

complessivo offerto del 21,29%. 

Il corrispettivo è così suddiviso: 

- per il “Servizio di digitalizzazione e 

metadatazione”: € 372.432,11 

(trecentosettantaduemilaquattrocentotrentadue/11) 

oltre IVA; 

- per il “Servizio di progettazione e 

implementazione portale dedicato”: € 74.774,50 

(settantaquattromilassettecentosettantaquattro/50) 

oltre IVA; 

- per il “Servizio di schedatura, ordinamento, 
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inventariazione, catalogazione, 

ricondizionamento”: € 114.782,79 

(centoquattordicimilasettecentoottantadue/79) 

oltre IVA; 

- per la “fornitura scaffalatura”: € 3.935,50 

(tremilanovecentotrentacinque/50) oltre IVA; 

- per la “fornitura e installazione infrastruttura 

di rete”: € 15.742,00 

(quindicimilasettecentoquarantadue/00) oltre IVA. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare 

che il corrispettivo comprende e compensa 

integralmente tutte le attività necessarie per 

eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di 

leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse 

tutte le attività necessarie per l’adempimento delle 

prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni 

ulteriore attività tecnica o amministrativa 

necessaria. 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi 

ulteriore compenso oltre quello previsto nel 

presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti 

tariffari che dovessero intervenire nel periodo di 

validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni 

di qualunque genere nonché a qualsiasi maggiorazione 

per incarichi parziali o per interruzione 
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dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile 

alla Stazione Appaltante. 

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo 

convenuto include tutti i compensi e oneri accessori 

necessari per lo svolgimento delle attività 

pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte 

effettuati a qualsivoglia titolo. 

Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore le spese 

relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o 

corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi 

o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del 

presente Contratto. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la 

definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate 

dalla Stazione Appaltante. 

***** 

Articolo 9 Modalità di fatturazione e pagamento 

L'Appaltatore, in corso d'opera, avrà diritto ai 

pagamenti in acconto per la parte relativa alle 

prestazioni contrattuali quando il suo credito, al 

netto dal ribasso d'asta, del recupero proporzionale 

dell’anticipazione e delle ritenute di legge, avrà 

raggiunto l’importo netto di € 100.000,00 (euro 
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centomila/00) oltre IVA nelle misure di legge. 

L’Amministrazione, nell’esclusivo interesse pubblico 

e per motivi legati alla rendicontazione della 

spesa, potrà autorizzare l’emissione di pagamenti 

anche di importo inferiore qualora se ne verifichi 

la necessità. 

Il pagamento delle rate di acconto e delle rate 

finali è subordinato alla verifica, al controllo e 

all’approvazione da parte del RUP e del Direttore 

dell’esecuzione che accerta che le prestazioni 

effettuate, in termini di quantità e qualità, 

rispettino le prescrizioni contrattuali. 

Le fatture dovranno essere emesse in formato 

elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 

55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). 

Non saranno accettate fatture emesse con altre 

modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il 

riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice 

Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico 

Progetto) in epigrafe, al codice univoco della 

Stazione Appaltante 9BKGCL, nonché al codice IBAN 

della Società e dovranno essere intestate alla 

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, 

C.F. 80058620636, Via Duomo 114/142, 80138 Napoli. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla 
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data di ricevimento delle relative fatture, salvi i 

ritardi nell’erogazione dei relativi importi del 

finanziamento, a mezzo bonifico bancario, sul numero 

di conto corrente dedicato intestato 

all’Appaltatore: 

- codice IBAN: IT 95X 06175 01425 000003111880, 

Banca Carige, Agenzia n.25 Genova (GE); 

- codice IBAN: IT 55M 01030 21507 000001508885, 

Banca Monte Paschi di Siena Spa, Viale 

Montegrappa n.278, 59100, Prato (PO); 

- codice IBAN: IT98G 01005 21500 0000 00002375, 

Banca Nazionale del Lavoro, Via Bettino n. 2, 

59100, Prato (PO);  

- codice IBAN: IT59L0306921531100000002117, Banca 

Intesa SanPaolo, Via degli Alberti n. 2, 59100, 

Prato (PO); 

- codice IBAN: IT36M0306921531100000002118, Banca 

Intesa SanPaolo, Via degli Alberti n. 2, 59100, 

Prato (PO); 

- codice IBAN: IT71K0503401400000000004939, Banco 

BPM, Via Garibaldi n. 2, 16124, Genova (GE);  

- codice IBAN: IT80C0333201406000001413676, Banca 

Passadore & C., Agenzia Q di Sestri Ponente 

(Genova). 

Il presente Contratto d’appalto è soggetto agli 
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obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese 

(R.T.I.), la fatturazione da parte dei componenti 

del R.T.I. deve avvenire pro quota di partecipazione 

e di prestazioni eseguite al suddetto R.T.I., ognuno 

dei quali conserva la propria autonomia ai fini 

della gestione, degli adempimenti fiscali e degli 

oneri sociali, anche ai sensi dell’art. 48, co. 16, 

del Codice dei Contratti. I pagamenti, in ogni caso, 

saranno effettuati dalla Stazione Appaltante in 

favore della sola impresa Capogruppo. 

Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante 

procederà: 

 all’acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), attestante la regolarità in 

ordine al versamento dei contributi previdenziali 

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

dei dipendenti; 

 all’accertamento degli adempimenti in favore dei 

subappaltatori e subcontraenti (pagamenti con 

fattura quietanzata), se sono stati stipulati 

contratti di subappalto o subcontratti; 

 all’accertamento (ai sensi dell’articolo 48-bis 
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del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 

2, comma 9, della L. n. 286/2006) che il 

beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più 

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 

pari almeno all’importo da corrispondere con le 

modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di 

inadempimento accertato, il pagamento è sospeso 

per la parte di debito riscontrato e la 

circostanza è segnalata all'agente della 

riscossione competente per territorio; 

 alla ricezione di idonea documentazione attestante 

il corretto adempimento da parte dell’Appaltatore 

degli obblighi previsti dalla legge in tema di 

regolarità fiscale, anche ai sensi dell’articolo 

35, comma 28 del D.L. 223/2006, così come 

modificato dal D.L. n. 16/2012 in sede di 

conversione in Legge n. 44/2012, ed in 

particolare, l’avvenuto versamento all’erario 

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 

dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle 

fatture emesse in riferimento alle prestazioni 

effettuate nell'ambito del presente appalto; 

 all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di 

tracciabilità dei pagamenti. 
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Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Codice dei 

Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel 

cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a 

provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 

infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia 

stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante 

paga, anche in corso d’opera, direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore 

ovvero delle somme dovute al subappaltatore nel caso 

in cui sia previsto il pagamento diretto. Per 

specifiche esigenze della Stazione appaltante, 

debitamente motivate dal RUP, potranno essere 

autorizzati pagamenti in acconto di importo 

inferiore alla rata minima stabilita nel presente 

articolo. 

***** 

Articolo 10 Revisione prezzi 

Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, 

n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 
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2022, n. 25, c.d. “Sostegni ter”, è ammesso 

procedere alla revisione dei prezzi di cui 

all’articolo 106, co.1, lett. a), del Codice dei 

Contratti. 

Per tutte le prestazioni non previste, si addiverrà 

alla formazione dei nuovi prezzi. 

È fatto, altresì, obbligo all'Appaltatore di 

assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione 

dell'importo netto contrattuale delle opere entro il 

quinto dell’importo originario. 

***** 

Articolo 11 Anticipazioni 

A titolo di anticipazione, la Stazione Appaltante 

riconoscerà, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del 

Codice dei contratti, e come disposto dal decreto 

Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. con Legge 

17 luglio 2020, n. 77), sul valore del contratto 

d’appalto un’anticipazione del prezzo contrattuale 

fino al 30% (trenta per cento) dell’importo 

contrattuale dei servizi e forniture: 

a) Schedatura, l’ordinamento, l’inventariazione, 

la catalogazione; 

b) Ricondizionamento del materiale; 

c) Archiviazione digitale, informatizzazione 

digitale e relativi metadati; 
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d) Restauro; 

e) Progettazione e implementazione portale 

dedicato; 

f) Realizzazione infrastruttura di rete; 

g) Sostituzione della scaffalatura. 

Detta anticipazione sarà erogata a seguito di 

formale richiesta e previa presentazione di apposita 

polizza fideiussoria di garanzia. 

La ritardata corresponsione dell’anticipazione 

obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a 

norma dell’articolo 1282 codice civile. Stante il DM 

aprile 2000, n. 145, resta stabilito che i pagamenti 

avverranno in ragione delle effettive disponibilità 

di cassa della Stazione Appaltante. L’anticipazione 

è compensata secondo il cronoprogramma della 

prestazione mediante trattenuta sull’importo di ogni 

certificato di pagamento emesso. L’importo della 

trattenuta è determinato proporzionalmente agli 

stati di avanzamento fermo restando che con l’ultimo 

certificato la stessa anticipazione dovrà essere 

recuperata per intero. L’anticipazione è revocata se 

l’esecuzione dei servizi e delle forniture non 

procedono secondo i tempi contrattuali e, in tale 

caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli 

interessi corrispettivi al tasso legale con 
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decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del Codice, 

l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 

prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita 

garanzia, alle seguenti condizioni: 

 alla costituzione di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il Programma 

operativo di dettaglio redatto dall’Appaltatore, 

condiviso e accettato dal RUP. La garanzia, ai 

sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii., deve essere rilasciata da imprese 

bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 385/1993 o 

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi 

ai quali si riferisce l'assicurazione e che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva 

attività. La garanzia può essere, altresì, 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' 

art. 106 del citato decreto legislativo. L'importo 

della garanzia viene gradualmente ed 
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automaticamente ridotto nel corso della 

prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte della Stazione 

appaltante; 

 all’acquisizione da parte del RUP: 

a) del verbale di consegna del servizio debitamente 

sottoscritto dal DEC e dall’Esecutore; 

b) del verbale di inizio del servizio/prestazione 

debitamente sottoscritto dal Direttore 

dell’esecuzione e dall’Appaltatore in cui si 

attestino le specifiche condizioni che avverano 

il concreto avvio di tutte le prestazioni; 

c) della dichiarazione congiunta resa dal Direttore 

dell’esecuzione e dall’Appaltatore che le 

prestazioni procedono e possano precedere in 

piena conformità al Programma di dettaglio 

(elaborato dall’Appaltatore, verificato e 

sottoscritto dal RUP) e quindi senza ritardo 

rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti. 

L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l’esecuzione della 

prestazione non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione della 
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anticipazione. 

***** 

Articolo 12 Trattenute a garanzia 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del Codice, a 

garanzia dell’osservanza delle norme e delle 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sulle anticipazioni e sulle rate 

d’acconto, sarà operata una ritenuta dello 0,50% da 

liquidarsi, nulla ostando, a seguito delle verifiche 

di conformità delle singole prestazioni, in sede di 

liquidazione finale. Gli importi trattenuti a 

garanzia saranno restituiti in occasione delle rate 

finali previa verifica positiva di conformità dei 

servizi e delle prestazioni in generale. 

***** 

Articolo 13 Obblighi generali e particolari 

dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale 

del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente 

appalto sarà regolarmente contrattualizzato e 

assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto 

della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga 

ad ogni effetto di legge. 
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L’Appaltatore assume l'obbligo della piena 

osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle 

norme di legge relative alla regolare assunzione, 

alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli 

infortuni sul lavoro e per la previdenza e 

l'assistenza a favore dei dipendenti. 

L’Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far 

osservare dal proprio personale tutte le norme di 

prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro 

vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità 

del lavoro. 

Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per 

l'osservanza degli obblighi indicati nel presente 

articolo, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno 

escluso, che comunque potessero far capo 

all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione 

di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e 

amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto 

del presente Contratto, si intenderanno compresi nel 

corrispettivo d’appalto. 

L’Appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi 

dipendenti e collaboratori coinvolti nella 

esecuzione dell’oggetto del Contratto, l’impegno 

scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di 

essere addetto ad attività oggetto del Contratto, il 



 

 40

segreto su tutte le informazioni di cui vengano a 

conoscenza in occasione dell’esecuzione del 

Contratto e a non comunicare a terzi né ad 

utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti 

e informazioni che non siano stati resi pubblici. 

Oltre a quanto sopra, l’Appaltatore è obbligato a: 

 comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante e comunque prima di eseguire qualsiasi 

attività, l’impiego di nuovo personale, la 

relativa generalità, la qualifica professionale ed 

esperienza e a provvedere alla sostituzione degli 

operatori ritenuti o che si siano dimostrati non 

idonei all’espletamento delle attività; 

 segnalare per iscritto immediatamente alla 

Stazione Appaltante ogni circostanza o difficoltà 

di eseguire quanto previsto a contratto; 

 acquisire tutte le eventuali autorizzazioni 

necessarie a norma di legge per l’espletamento 

delle prestazioni; 

 qualsiasi modifica alle prestazioni oggetto del 

Contratto deve essere autorizzata dal RUP anche 

per mezzo del Direttore dell’esecuzione del 

Contratto; 

 comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante ogni irregolarità, problema, ammanco o 
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altro inconveniente di qualsiasi natura che si 

dovesse verificare in corso di esecuzione e 

prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. 

In caso di violazione degli obblighi di cui al 

presente articolo, la Stazione Appaltante avrà la 

facoltà di procedere alla risoluzione in danno 

dell’Appaltatore del presente Contratto. 

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di 

ordinare, a propria scelta e in alternativa, la 

sospensione delle prestazioni sino a che non sia 

rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei 

danni a proprio favore in relazione alla sospensione 

e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a 

favore dell’Appaltatore. 

***** 

Articolo 14 Responsabilità 

Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, 

l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione 

Appaltante, della perfetta realizzazione dei servizi 

affidati. 

L’Appaltatore è responsabile per danni derivanti 

alla Stazione Appaltante dal personale impiegato e 

pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le 

cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al 

fine di garantire condizioni di sicurezza e 
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prevenzioni infortuni in tutte le operazioni 

connesse al Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione 

Appaltante per i danni, le perdite di beni o la 

distruzione di beni di proprietà della Stazione 

Appaltante e che siano imputabili direttamente 

all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o 

subfornitori. È fatto obbligo all’Appaltatore di 

mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne 

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a 

persone o cose che si dovessero verificare in 

dipendenza di questo Contratto e contro azioni 

legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate 

nei confronti della Stazione Appaltante o da terzi 

danneggiati. 

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a 

manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da 

soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della 

Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo 

derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 

presente Contratto, salvo che le pretese 

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
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causate direttamente dalla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la 

Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere 

di qualsiasi natura derivanti da violazione, da 

parte dell’Appaltatore e/o dei suoi subfornitori, di 

leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità 

locali, connessi e, in ogni caso, derivanti 

dall’esecuzione del presente Contratto. 

***** 

Articolo 15 Garanzie e assicurazioni 

Nei termini previsti nel disciplinare di gara, a 

garanzia del corretto adempimento dell’esecuzione 

delle prestazioni, l’Appaltatore ha costituito una 

apposita garanzia, costituita mediante fideiussione 

n. 1676.00.27.2799853864 in data 20/02/2023, 

rilasciata dalla società SACE BT S.p.A., 

agenzia/filiale di  per un importo pari a € 

65.670,20 (sessantacinquemilaseicentosettanta/20). 

L’importo della fideiussione è ridotto del 50% per i 

casi previsti dall’art. 93, comma 7 del Codice dei 

contratti. 

L’Appaltatore ha altresì prodotto la seguente 

polizza assicurativa contraddistinta al n. 

106248378, sottoscritta in data 21 novembre 2016, 

rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni 
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S.p.A., agenzia di Poggibonsi, per un importo pari a 

€ 5.000.000,00 a copertura della responsabilità 

civile per infortunio o danni eventualmente da 

lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni 

dell’Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante 

(compresi i beni di proprietà della Stazione 

Appaltante trattate dall’Appaltatore nell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell’Appalto) o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o 

Subappaltatore e/o subfornitore ovvero 

dell’Amministrazione di terzi), nell’esecuzione dei 

servizi oggetto dell’appalto. 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna 

espressamente a presentare evidenza del rinnovo 

della suddetta polizza fino alla scadenza del 

presente Contratto. 

***** 

Articolo 16 Controlli e verifiche di conformità 

In qualsiasi momento, anche senza preavviso, la 

Stazione Appaltante si riserva di effettuare 

verifiche e controlli circa la corretta osservanza 

di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Contratto, nei documenti contrattuali allegati, 

nonché del Capitolato così come di effettuare 

verifiche e controlli circa la qualità e la quantità 
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delle prestazioni rese in corso di esecuzione. 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la 

più ampia collaborazione per consentire lo 

svolgimento delle suddette verifiche e controlli da 

parte della Stazione Appaltante. 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero 

risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 

conformità alle previsioni contrattuali, fermo 

restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del Contratto e di 

risarcimento dell'eventuale maggior danno, 

l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le 

disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

esclusivo carico, entro il termine a tal fine 

indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto 

l’applicazione delle penali previste all’art. 18. 

I controlli e le verifiche effettuati in corso di 

esecuzione dalla Stazione Appaltante, pur con esito 

positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi 

e dalle responsabilità riguardanti il presente 

Contratto. 

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla 

Stazione Appaltante tutte le informazioni, le 

notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i 

documenti funzionali alla verifica della corretta 



 

 46

osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per 

effetto del presente Contratto. 

La verifica di conformità delle prestazioni 

eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 

del Codice dei contratti, volta ad accertarne, in 

termini di quantità e qualità, la corrispondenza 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali, sarà avviata dalla Stazione Appaltante 

a seguito della ultimazione delle singole 

prestazioni contrattuali. Tali verifiche saranno 

operate a cura del RUP coadiuvato dal DEC e dal 

personale della Stazione Appaltante all’uopo 

incaricato. La verifica di conformità è finalizzata 

a certificare che l'oggetto del contratto in termini 

di prestazioni, obiettivi e caratteristiche 

tecniche, economiche e qualitative sia stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni 

e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di 

verifica di conformità sarà emesso dal RUP non oltre 

sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto 

del contratto. 

Qualora in sede di verifica di conformità i 

risultati del servizio e delle forniture non fossero 

giudicati soddisfacenti, l’Appaltatore è tenuto a 

provvedere agli adeguamenti relativi secondo le 
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indicazioni della Stazione Appaltante senza la 

corresponsione di oneri aggiuntivi. Il certificato 

di verifica di conformità, qualora avente esito 

positivo, ha carattere provvisorio e assume 

carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, il certificato si 

intende tacitamente approvato ancorché l'atto 

formale di approvazione non sia stato emesso entro 

due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo 

quanto disposto dall'articolo 1669 del codice 

civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i 

vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dalla Stazione appaltante prima 

che il certificato di verifica di conformità assuma 

carattere definitivo. 

***** 

Articolo 17 Subappalto 

L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di 

non voler subappaltare alcuna prestazione, pertanto 

il subappalto non è ammesso. 

***** 

Articolo 18 Penali 

L’Appaltatore dovrà adempiere puntualmente e 

tempestivamente a tutte le obbligazioni contrattuali 

contenute nel presente Contratto, nel Capitolato, 
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nel progetto posto a base di gara, nel Programma 

temporale di dettaglio redatto dall’Appaltatore e 

verificato e sottoscritto dal RUP accluso al 

presente Contratto e nel Piano operativo di 

dettaglio di cui all’art. 7 approvato dalla Stazione 

Appaltante. A garanzia di quanto sopra, la Stazione 

Appaltante applicherà all’Appaltatore, fatto salvo 

in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior 

danno, una penale per ogni giorno di ritardo 

nell’esecuzione delle attività di un importo pari 

all’uno per mille del corrispettivo per la 

prestazione a cui l’attività si riferisce. 

Le succitate penali saranno applicate sia in caso di 

ritardo nell’avvio delle attività, sia in caso di 

ritardo nelle consegne intermedie, sia in caso di 

ritardo nel completamento delle attività, facendo 

riferimento alle date riportate nel Piano operativo 

di dettaglio di cui all’art. 7. 

La succitata penale sarà applicata anche in tutti i 

casi di ritardato adempimento o di inadempimento, di 

prestazione riconducibili a ordini di servizio 

emessi dalla Stazione Appaltante. 

Qualora i ritardi e/o gli adempimenti siano tali da 

comportare l’applicazione di penalità per un 

ammontare superiore al 10% dell’importo netto 
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contrattuale, il Contratto si intenderà risolto di 

diritto, ferma restando la facoltà per la Stazione 

Appaltante di agire nei confronti dell’Appaltatore 

per il risarcimento dei danni subiti. 

L’importo delle penalità verrà detratto al momento 

del pagamento delle rate di acconto e delle rate 

finali; in alternativa, la Stazione Appaltante 

procede ad incamerare la garanzia di cui all’art. 

15, per la corrispondente quota parte. 

***** 

Articolo 19 Esecuzione in danno 

È facoltà della Stazione appaltante, nel caso in cui 

l’Appaltatore o un terzo esecutore da questi 

incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le 

prestazioni di cui al presente Contratto, di 

ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, 

l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso 

dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale 

saranno addebitati i relativi costi ed i danni 

eventualmente derivati. 

In caso di risoluzione del Contratto per cause 

imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante 

si riserva il diritto di affidare a terzi 

l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

completamento delle attività oggetto del presente 



 

 50

Contratto. 

La Stazione Appaltante può avvalersi per 

l’esecuzione in danno della garanzia di cui all’art. 

15, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento del servizio. 

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà 

inoltre facoltà di differire il pagamento delle 

somme dovute al momento della risoluzione, al fine 

di quantificare il danno che l’Appaltatore è 

eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare 

le opportune compensazioni tra tali importi. 

L’eventuale esecuzione in danno non esime 

l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

amministrative in cui lo stesso può incorrere a 

norma di legge. 

***** 

Articolo 20 Clausola risolutiva espressa 

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere 

il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia 

ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà 

essere notificata dalla Stazione Appaltante con 

preavviso di non meno di quindici (15) giorni 

mediante posta elettronica certificata, nei casi qui 

di seguito indicati: 
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a) inadempimento alle disposizioni della Stazione 

Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto 

delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo 

legale, nell’esecuzione delle prestazioni; 

c) sospensione dell’esecuzione da parte 

dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato 

motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione degli stessi servizi nei termini 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal 

Contratto; 

e) scarsa diligenza nell’ottemperanza alle 

prescrizioni della Stazione Appaltante e/o degli 

organi competenti al rilascio delle dovute 

necessarie autorizzazioni; 

f) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche 

tecniche al Capitolato ed al Contratto ed allo 

scopo delle attività; 

g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza 

e la salute dei lavoratori; 

h) ogni altra causa prevista dal Capitolato, dal 

presente Contratto e dagli altri documenti di 
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gara. 

Fermo restando quanto sopra, il Contratto è risolto 

di diritto, nei seguenti casi: 

 perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti 

per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento 

o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 mancato rispetto degli adempimenti di cui alla 

Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

 violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da 

parte del personale dell’Appaltatore su fatti e 

circostanze di cui venga a conoscenza 

nell’espletamento dei propri compiti ovvero 

comportamenti diretti a influire sul regolare e 

programmato svolgimento dell’attività della 

Stazione appaltante; 

 sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi 

legali rappresentanti, amministratori e direttori, 

di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa in tema di lotta alla 

criminalità organizzata; 

 emanazione a carico dell’Appaltatore di un 

provvedimento definitivo che dispone 
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l'applicazione di una o più misure di prevenzione 

di cui al Codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati che comportano la perdita 

dei requisiti di legalità. La presente clausola 

risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 

del codice civile opera anche nel caso in cui la 

sussistenza delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 siano state conosciute 

dall’Amministrazione a seguito di ricezione 

dell’informazione antimafia richiesta da Invitalia 

in data 06/02/2023; 

 sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, 

commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 

penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-

bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del 

codice penale; 

 sussistenza di reati di usura, riciclaggio nonché 

frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di 

eventuali subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti; 

 affidamento di prestazioni in subappalto senza 
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autorizzazione; 

 cessione anche parziale del Contratto; 

 inadempimento accertato alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

 revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, 

iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero 

sospensione dell’esercizio delle attività oggetto 

dell’appalto; 

 azioni giudiziarie per violazioni di diritti di 

brevetto e/o di autore ed in genere di privativa 

altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in 

ragione del presente Contratto; 

 ogni altra causa di risoluzione prevista dalle 

vigenti leggi applicabili, dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, dal Contratto e dagli altri documenti 

di gara. 

L’Appaltatore, inoltre, accetta le seguenti clausole 

risolutive espresse: 

 la clausola espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto, ovvero la 

revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 

dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
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contratto o del subcontratto, informazioni 

interdittive analoghe di cui agli articoli 90 e 

ss. del D.Lgs. n. 159/2011 (già articolo 10 del 

d.P.R. n. 252/1998) ovvero la sussistenza di 

ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di 

accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali di interesse; nonché qualora 

il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, 

di accettare che sarà applicata a carico 

dell’Impresa, oggetto dell’informativa 

interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto, ovvero, 

qualora lo stesso non sia determinato o 

determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite; le predette 

penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte dell’Ente Aderente, del 

relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in 

relazione alla prima erogazione utile; 

 la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

in caso di esito negativo delle verifiche di 

ordine generale/di ordine speciale/previsti dalla 

normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex 
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specialis di gara, avviate in epoca antecedente 

alla stipula del presente Contratto, fatta salva 

la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere 

il risarcimento degli eventuali danni subiti; 

 la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto 

o subcontratto, in caso di grave reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento e di igiene e sicurezza sul lavoro, 

anche con riguardo alla nomina del responsabile 

della sicurezza e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale; 

 la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto 

o subcontratto, nonché l’applicazione di una 

penale, a titolo di liquidazione dei danni, salvo 

comunque il maggior danno, nella misura del 10% 

del valore del contratto, o quando lo stesso non 

sia determinato o determinabile, delle prestazioni 

al momento eseguite, qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria (in entrata o in 

uscita) senza avvalersi degli intermediari 

finanziari. 
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La risoluzione si verifica di diritto mediante 

unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, 

da effettuarsi mediante comunicazione recettizia 

(esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R o 

PEC). 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di 

risolvere il Contratto nel caso in cui l’ammontare 

delle penali di cui all’art. 17 superi 

complessivamente il 10% del valore del Contratto, 

ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi 

contrattuali da parte dell’Appaltatore. 

In caso di risoluzione del Contratto, la Stazione 

Appaltante provvederà ad escutere la garanzia di cui 

all’art. 15, salva la facoltà per la Stazione 

Appaltante di agire per il ristoro dell’eventuale 

danno subito nonché di procedere all’esecuzione in 

danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei 

danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione la Stazione 

Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora 

dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente 

svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 

diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento 
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ivi compresi i maggiori costi per il nuovo 

espletamento della gara. 

L’Appaltatore prende atto che l'affidamento è 

subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della 

vigente normativa italiana per la lotta alla mafia. 

In particolare, non dovranno essere stati presi 

provvedimenti, definitivi o provvisori, che 

dispongano misure di prevenzione o divieti, 

sospensioni o decadenze di cui alla predetta 

normativa nei confronti del legale rappresentante e 

dei componenti dell'organo di Amministrazione 

dell’Appaltatore, né dovranno essere pendenti 

procedimenti per l'applicazione delle medesime 

disposizioni, né essere pronunciate condanne che 

comportino la incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. L’Appaltatore, rinunciando 

espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta 

che, ove nel corso di durata del presente Contratto 

fossero emanati provvedimenti di cui al precedente 

capoverso, il Contratto stesso si risolverà di 

diritto, fatta salva la facoltà della Stazione 

Appaltante di richiedere il risarcimento degli 

eventuali danni subiti. L’Appaltatore dichiara di 

assumere gli obblighi di cui al presente articolo 

anche in relazione ad ogni impresa subappaltatrice o 



 

 59

subfornitrice. 

Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere 

esecuzione, la Stazione Appaltante sin dal primo 

atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà 

prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la 

facoltà di dichiararne la risoluzione qualora una 

delle dichiarazioni e garanzie rilasciate 

dall’Appaltatore per la partecipazione alla gara, si 

riveli non veritiera, incompleta, non corretta o non 

accurata. La risoluzione si verificherà di diritto 

nel momento in cui la Stazione Appaltante 

comunicherà all’Appaltatore con PEC o lettera 

raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della 

risoluzione di cui al presente articolo. 

In conseguenza della risoluzione del Contratto, 

l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e 

tenere indenne la Stazione Appaltante rispetto ad 

ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, 

sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato 

ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra 

rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, 

complete, corrette ed accurate. 

All’atto del perfezionamento del Contratto, la 

documentazione in possesso della Stazione Appaltante 

deve essere corredata anche delle certificazioni 
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richieste dalla legge. Nel caso in cui tali 

certificazioni non fossero ancora state acquisite 

dagli Organi competenti, la Stazione Appaltante si 

riserva, se del caso, la facoltà di risolvere il 

Contratto nel caso che le stesse, tardivamente 

pervenute, attestino la non ottemperanza a norme 

inderogabili di legge. 

***** 

Articolo 21 Recesso 

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile 

di recedere, in tutto o in parte, dal presente 

Contratto in ogni momento, con preavviso di almeno 

15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e con 

riserva di utilizzare la prestazione effettivamente 

eseguita sino al momento del recesso. 

In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al 

pagamento delle prestazioni effettuate sino al 

momento del recesso e ritenute regolari così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dalla 

Stazione Appaltante, delle spese sostenute 

dall’Appaltatore, nonché di un indennizzo pari al 

10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo 

alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore 

rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 
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indennizzo e/o rimborso delle spese. 

Dalla data di comunicazione del recesso, 

l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non 

comporti alcun danno alla Stazione appaltante. 

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di 

recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in 

qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di 

esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di 

indennizzo all'Appaltatore, in caso si verifichino 

fattispecie che facciano venire meno il rapporto di 

fiducia sottostante il Contratto o, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, sia stato 

depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi 

della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione 

dell’indebitamento o il concordato con i creditori, 

ovvero nel caso in cui venga designato un 

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente 

simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni 

o venga incaricato della gestione degli affari 

dell'Appaltatore. 

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al 
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presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al 

pagamento delle prestazioni eseguite, purché 

correttamente ed a regola d’arte, secondo il 

corrispettivo e le condizioni contrattuali, 

rinunciando espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di 

natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese. 

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata 

mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o a mezzo di posta elettronica 

certificata, indirizzata al Responsabile per le 

attività contrattuali dell’Appaltatore sopra 

individuato. 

***** 

Articolo 22 Regolarità fiscale 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire 

all’interno dei contratti sottoscritti con i 

subcontraenti, o comunque con ogni altro soggetto 

interessato all’Intervento, apposite clausole che 

prevedano l’osservanza degli obblighi previsti dalla 

legge vigente applicabile in tema di regolarità 

fiscale. 

***** 

Articolo 23 Divieto di cessione del Contratto e 
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cessione dei crediti 

È vietata la cessione del presente Contratto sotto 

qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal 

Contratto, alle condizioni nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa italiana in materia. 

***** 

Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 

In ottemperanza alle “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari” ANAC n. 4 del 

07 luglio 2011, l’Appaltatore assume l'obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. A 

tal fine i pagamenti saranno effettuati sul conto 

corrente indicato dall’Appaltatore in sede di 

presentazione della documentazione amministrativa. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione 

appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione 

relativa al predetto conto ed ai soggetti 

autorizzati ad operare su di esso. 

L’Appaltatore si obbliga ad inserire la clausola 

relativa all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, 

a pena di nullità assoluta, nei contratti 

sottoscritti o da sottoscrivere con eventuali 
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subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati 

all’esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva 

comunicazione alla Stazione Appaltante di tale 

circostanza. 

Il Contratto è soggetto a condizione risolutiva nel 

caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della 

citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite 

avvalendosi di banche o della società Poste italiane 

S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

previa apposizione nei relativi strumenti di 

pagamento del codice identificativo della gara 

(CIG). 

Gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 dovranno essere rispettati non solo con 

riferimento ai flussi finanziari dalla stazione 

appaltante verso il mandatario capogruppo del 

raggruppamento, ma anche all’interno del 

raggruppamento, ossia nell’ambito dei flussi 

finanziari dal mandatario capogruppo verso i 

componenti del raggruppamento – mandanti. 

***** 

Articolo 25 Modifiche assetti proprietari 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente 
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alla Stazione Appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari, nella 

struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi. 

***** 

Articolo 26 Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati 

tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le 

informazioni di carattere tecnico e tecnologico 

acquisiti nell’esecuzione del Contratto e non farne 

uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. 

L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il 

proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti 

ed assumerà le misure e cautele occorrenti per 

assicurare che anche da parte di costoro tali 

impegni siano pienamente rispettati. 

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati 

dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e anche 

quelli da quest’ultimo formati e predisposti, 

rimangono di proprietà esclusiva della Stazione 

Appaltante e devono essere restituiti alla stessa 

Stazione Appaltante al completamento dei servizi. 

Per effetto del pagamento del corrispettivo 

convenuto ai sensi del presente Contratto, 

resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione 
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Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione 

e sfruttamento economico dei prodotti e dei 

documenti elaborati, nonché di tutto quanto 

realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e 

collaboratori nell’ambito o in occasione dello 

svolgimento delle attività oggetto del presente 

Contratto. 

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto 

all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e 

documenti elaborati e dei risultati conseguiti per 

effetto delle attività affidate in virtù del 

presente Contratto, potendo apportarvi varianti, 

modifiche ed altri interventi di qualunque genere 

ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi 

possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione 

Appaltante che, nel momento in cui i prodotti e 

servizi commissionati saranno stati ad essa 

consegnati, tutti i soggetti che, a qualsiasi 

titolo, avranno collaborato per la realizzazione 

degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena 

e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto 

di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, 

economico e commerciale dei prodotti, nella loro 

interezza e/o in ogni singola componente. 
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All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto 

di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante 

e/o di spendere il nome della stessa presso altri 

clienti, se non previa autorizzazione scritta 

specifica. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto 

di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al 

contenuto del Contratto o parti di esso se non 

previa autorizzazione scritta della Stazione 

appaltante. 

***** 

Articolo 27 Proprietà dei prodotti dei servizi 

I diritti di proprietà di tutti i prodotti 

realizzati dall’Appaltatore nell’ambito 

dell’esecuzione del presente Contratto, rimarranno 

di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante 

che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione 

la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo. 

L’Appaltatore è tenuto a sollevare la Stazione 

Appaltante da ogni responsabilità derivante 

dall’utilizzo dei medesimi elaborati. 

***** 

Articolo 28 Brevetti e diritti d’autore 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente 

all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di 
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brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. 

L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere 

indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia 

azione che dovesse essere intrapresa da terzi in 

relazione a presunti diritti di proprietà 

intellettuale vantati sui prodotti, i materiali, gli 

elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni 

intellettuali e l’altro materiale predisposto o 

realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per 

qualsivoglia azione intrapresa da terzi per 

illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione 

Appaltante un’azione giudiziaria, o siano avanzate 

pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi 

anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che 

vantino diritti sui prodotti realizzati, 

l’Appaltatore manleva e tiene indenne fin d’ora la 

Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico 

tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi 

quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, 

che la Stazione Appaltante fosse in ogni caso 

chiamata ad assumere. 

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare 

prontamente per iscritto l’Appaltatore delle 

iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al 
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precedente paragrafo. Nell’ipotesi di azione 

giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo restando 

il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui 

la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, 

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato. 

***** 

Articolo 29 Spese, imposte e tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di 

rivalsa: 

a) le spese per la pubblicazione sugli organi 

ufficiali e sui quotidiani del Bando e degli 

altri documenti di gara; 

b) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e 

registro della copia del Contratto; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti, direttamente o 

indirettamente connessi all’esecuzione delle 

attività; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e 

le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del presente Contratto. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte 

e gli altri oneri eventualmente gravanti, 

direttamente o indirettamente, sui servizi oggetto 

dell'Appalto. 
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Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul 

valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; 

tutti gli importi citati nel presente Contratto si 

intendono IVA esclusa. 

***** 

Articolo 30 Trattamento dei dati personali 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE n. 679/2016, di essersi 

reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei 

dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito 

di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al 

solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con 

il presente Contratto sono esatti e corrispondono al 

vero, esonerandosi reciprocamente per ogni 

qualsivoglia responsabilità per errori materiali o 

manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti 

da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici 

o cartacei. In esecuzione delle richiamate 

normative, tali trattamenti saranno improntati ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle norme di sicurezza.  

***** 

Articolo 31 Controversie e foro competente 

Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in 
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merito al Contratto o in dipendenza dello stesso, 

saranno decise con competenza esclusiva 

dall’Autorità Giudiziaria del Foro competente ai 

sensi dell’art. 25 c.p.c. 

E’, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale. 

***** 

Articolo 32 Disposizioni generali e norme di rinvio 

Le disposizioni del presente Contratto integrano e, 

se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato. 

La sottoscrizione del Contratto da parte 

dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e 

di tutta la normativa vigente in materia di appalti 

di servizi. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e 

delle disposizioni del presente Contratto deve 

essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite 

ed in buona fede tra le parti. 

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa 

rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni 

normative vigenti. 

Il presente contratto, stipulato in modalità 

elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

Codice dei contratti, che si compone di n. 74 pagine 

dattiloscritte per intero, oltre quanto alla 
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presente pagina, senza le intestazioni dei 

sottoscrittori e la formula per l’approvazione 

espressa delle clausole onerose, viene sottoscritto 

con forma digitale dalle parti contraenti con le 

seguenti modalità: 

- dalla dott.ssa Antonella Cucciniello, mediante 

l’apposizione della firma digitale rilasciata da 

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3; 

- dal rappresentante legale dell’Appaltatore ing. 

Giovanni Verreschi, mediante l’apposizione della 

firma digitale rilasciata da InfoCamere. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

L’Appaltatore 

 

Il Direttore della 

Biblioteca e Complesso 

monumentale dei Girolamini 

 

 

 

* * * 

 

 

Sottoscrizione clausole onerose 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice 
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Civile l’Appaltatore dichiara che il presente 

documento è stato attentamente analizzato e valutato 

in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma 

del Contratto di seguito apposta accetta 

espressamente e per iscritto tutte le clausole 

appresso precisate, che si confermano ed accettano 

espressamente, nonché le clausole contenute in 

disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel 

presente atto: 

Articolo 4 - Durata del contratto 

Articolo 8 - Corrispettivo 

Articolo 9 - Modalità di pagamento e fatturazione 

Articolo 11 - Anticipazioni 

Articolo 13 - Obblighi generali e particolari 

dell’Appaltatore 

Articolo 14 - Responsabilità 

Articolo 18 - Penali 

Articolo 19 - Esecuzione in danno  

Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa  

Articolo 21 - Recesso 

Articolo 22 - Regolarità fiscale 

Articolo 23 - Divieto di cessione del Contratto e 

cessione dei crediti 

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Articolo 26 - Obblighi di riservatezza 
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Articolo 27 - Proprietà dei prodotti dei servizi 

Articolo 28 - Brevetti e diritti d'autore 

Articolo 31 - Controversie e foro competente 

 

L’Appaltatore 
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